

## DŮVODOVÁ ZPRÁVA

**k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00120/2024/OIVZ/02 k realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZŠ Umělecká – rekonstrukce elektrorozvodů“, rozdělenou na části s názvem „ZŠ Umělecká – reko elektrorozvodů – část A – 4. NP a 5. NP“, mezi MČ Praha 7 a společností TaPraSys s.r.o., IČO: 07732775.**

V souladu s Usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0336/24-R byla dne 30. 5. 2024 uzavřena Smlouva o dílo č. 00120/2024/OIVZ/02 (*dále také jako „Smlouva“*) k realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce (*dále jen „VZ“*) s názvem „ZŠ Umělecká – rekonstrukce elektrorozvodů“, rozdělenou na části s názvem „ZŠ Umělecká – reko elektrorozvodů – část A – 4. NP a 5. NP“ se společností TaPraSys s.r.o., se sídlem: Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 07732775, s cenou za plnění dle této Smlouvy ve výši 3 319 016,26 Kč bez DPH, tj. 4 016 009,67 Kč vč. 21% DPH. Smlouva je Přílohou č. 2 tohoto materiálu.

Požadavek na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00120/2024/OIVZ/02 (*dále jen „Dodatek č. 1“*) vyplynul z průběhu realizace stavebních prací a byl odsouhlasen autorským a technickým dozorem investora.

Technický dozor stavebníka na akci „ZŠ Umělecká – reko elektrorozvodů – část A – 4. NP a 5. NP“ je zajišťován podnikající fyzickou osobou: Ing. Ladislav Dvořák, [REDAKCE] IČO: 18685757, na základě Objednávky č. O-0033/OIVZ/2024, vystavené dne 9. 6. 2024.

Vedoucí OIVZ předkládá Radě MČ P7 k odsouhlasení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00120/2024/OIVZ/02 k realizaci VZ s názvem „ZŠ Umělecká – reko elektrorozvodů – část A – 4. NP a 5. NP“. Návrh Dodatku č. 1 je Přílohou č. 3 tohoto materiálu.

Dodatkem č. 1 se **mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena díla a termín dokončení díla:**

### **1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:**

**změny rozsahu stavebních prací**, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a v souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ cenový nárůst související se změnami nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu stavebních prací jsou doloženy formou změnového listu (viz Příloha č. 4 tohoto materiálu - Změnový list č. 1).

### **2. Ke změně termínu dokončení díla dochází z důvodu nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, spočívající ve změně rozsahu stavebních prací. Tímto Dodatkem č. 1 dochází k prodloužení termínu dokončení díla o 2 kalendářní dny, tj. nejpozději do 30. 8. 2024.**

**Na základě těchto změn dochází Dodatkem č. 1 k navýšení ceny díla o 323 543,83 Kč bez DPH, tj. 391 488,04 Kč včetně DPH ve výši 21 %.**

**Nová celková cena plnění dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 tedy činí 3 642 560,09 Kč bez DPH, tj. 4 407 497,71 Kč včetně DPH ve výši 21 %.**

Předkládaný materiál byl projednán s Odborem investic a veřejných zakázek.

Finanční náklady na tuto zakázku budou hrazeny OIVZ ORJ, ORG: 409-3113-6121-690023.

Ke dni zpracování tohoto materiálu bylo Odborem investic a veřejných zakázek zjištěno, že společnost TaPraSys s.r.o., IČO: 07732775 je evidována v Registru plátců DPH jako spolehlivý plátec DPH.

Bankovní spojení uvedená v Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00120/2024/OIVZ/02 jsou ke dni zpracování tohoto materiálu platná.