

Důvodová zpráva

k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zřízení práva stavby ze dne 31.01.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 08.08.2018, Dodatku č. 2 ze dne 20.01.2022 a Dodatku č. 3 ze dne 05.01.2023, uzavřené mezi MČ Praha 7 a stavebníkem Českobratrská církev evangelická, IČO: 00445223, ve věci zřízení bezúplatného práva stavby na pozemcích parc. č. 303, 304, 305, vše k.ú. Holešovice

Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0175/17-Z ze dne 04.12.2017 byla uzavřena smlouva o zřízení práva stavby - budovy základní školy - mezi MČ Praha 7 a stavebníkem Českobratrská církev evangelická, IČO: 00445223, k pozemkům parc. č. 303, 304, 305, vše v k.ú. Holešovice, bezúplatně, na dobu určitou do 31.10.2116.

Podrobné informace k celé akci jsou uvedeny v předchozích usneseních Zastupitelstva MČ P7 přiložených k tomuto materiálu.

Dodatkem č. 4 se upravuje termín zahájení výstavby plánované budovy základní školy, a to: zahájení 1. etapy výstavby do 31.12.2024 a zahájení 2. etapy výstavby do 30.06.2026.

Tento návrh usnesení byl projednán Radou MČ Praha 7 usnesením č. 0708/23-R, z jednání č. 59, ze dne 05.12.2023.

Záměr na uzavření Dodatku č. 4 byl zveřejněn na úřední desce ve dnech 30.11.2023 až 14.12.2023.