

Rada Městské části Praha 7
U Průhonu 1338/38
170 00 Praha 7
ID datové schránky: r44b2x7

Praha, 30. listopadu 2023
Č.j.: ÚCK/262/2023

**Žádost investora a zřizovatele Bratrské školy a Evangelické akademie Praha
o prodloužení termínu zahájení stavební činnosti „Novostavba Bratrské školy“
(dodatek č. 4 ke smlouvě o právu stavby)**

Vážení,

dovolujeme si Vás požádat o prodloužení termínu zahájení stavby o 1 rok (schválení dodatku č. 4), a to na základě nepředvídaných okolností, které způsobily, že stále nedisponujeme stavebním povolením pro 2. etapu. Proti včas podané žádosti o ÚR+SP na 2. etapu stavby bylo podáno odvolání. Ve správním řízení jsme proti tomuto odvolání podali věcné námitky k nadřízenému orgánu a čekáme na rozhodnutí odvolacího orgánu MHMP.

Děkujeme Vám za pochopení a vstřícný přístup.

S pozdravem



Digitálně podepsal
Ing. Jiří Schneider
Datum: 2023.11.30
15:03:38 +01'00'

Jiří Schneider
synodní kurátor

