
Důvodová zpráva 

k realizaci mezipoložkového přesunu v rámci upraveného rozpočtu investičních 
výdajů ORJ 409 OIVZ - posílení akce "ZŠ U Uranie - reko gastro výdejny" 

Mezipoložkový přesun se realizuje na základě potřeby dokrytí rozpočtu investičních výdajů u akce "ZŠ U 
Uranie - reko gastro výdejny" v ORJ 409 OIVZ a to v návaznosti na zpracování změnových listů, které vznikly 
v průběhu realizace stavby a na základě kterých dochází i k prodloužení termínu o 1 měsíc, vč. nákladů 
spojených s autorským a technickým dozorem 

Zdrojem finančních prostředků pro realizaci mezipoložkového přesunu jsou prostředky v rámci 
upraveného rozpočtu investičních výdajů ORJ 409 OIVZ - celkový objem upraveného rozpočtu ORJ 409 
OIVZ se nemění 

 


