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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00120/2024/OIVZ/02 k realizaci podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce s názvem „ZŠ Umělecká – rekonstrukce elektrorozvodů“, 

rozdělenou na části s názvem „ZŠ Umělecká – reko elektrorozvodů – část A – 4. NP a 5. 

NP“, mezi MČ Praha 7 a společností TaPraSys s.r.o., IČO: 07732775. 

 

V souladu s Usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0336/24-R byla dne 30. 5. 2024 uzavřena Smlouva 

o dílo č. 00120/2024/OIVZ/02 (dále také jako „Smlouva“) k realizaci podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce (dále jen „VZ“) s názvem „ZŠ Umělecká – rekonstrukce 

elektrorozvodů“, rozdělenou na části s názvem „ZŠ Umělecká – reko elektrorozvodů – 

část A – 4. NP a 5. NP“ se společností TaPraSys s.r.o., se sídlem: Malešická 2855/2b, Žižkov, 

130 00 Praha 3, IČO: 07732775, s cenou za plnění dle této Smlouvy ve výši 3 319 016,26 Kč 

bez DPH, tj. 4 016 009,67 Kč vč. 21% DPH. Smlouva je Přílohou č. 2 tohoto materiálu. 

Požadavek na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00120/2024/OIVZ/02 (dále jen 

„Dodatek č. 1“) vyplynul z průběhu realizace stavebních prací a byl odsouhlasen autorským a 

technickým dozorem investora.  

Technický dozor stavebníka na akci „ZŠ Umělecká – reko elektrorozvodů – část A – 4. NP 

a 5. NP“ je zajišťován podnikající fyzickou osobou: Ing. Ladislav Dvořák, 

 IČO: 18685757, na základě Objednávky  

č. O-0033/OIVZ/2024, vystavené dne 9. 6. 2024. 

Vedoucí OIVZ předkládá Radě MČ P7 k odsouhlasení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  

č. 00120/2024/OIVZ/02 k realizaci VZ s názvem „ZŠ Umělecká – reko elektrorozvodů – část 

A – 4. NP a 5. NP“. Návrh Dodatku č. 1 je Přílohou č. 3 tohoto materiálu. 

Dodatkem č. 1 se mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena díla a termín dokončení díla: 

1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu: 

změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky a v souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ cenový nárůst související se změnami 

nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu stavebních prací 

jsou doloženy formou změnového listu (viz Příloha č. 4 tohoto materiálu - Změnový list č. 

1). 

2. Ke změně termínu dokončení díla dochází z důvodu nepodstatné změny závazku ze 

Smlouvy, spočívající ve změně rozsahu stavebních prací. Tímto Dodatkem č. 1 dochází 

k prodloužení termínu dokončení díla o 2 kalendářní dny, tj. nejpozději do 30. 8. 2024.  

Na základě těchto změn dochází Dodatkem č. 1 k navýšení ceny díla o 323 543,83 Kč  

bez DPH, tj. 391 488,04 Kč včetně DPH ve výši 21 %.  

Nová celková cena plnění dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 tedy činí 3 642 560,09 Kč  

bez DPH, tj. 4 407 497,71 Kč včetně DPH ve výši 21 %. 

Předkládaný materiál byl projednán s Odborem investic a veřejných zakázek. 

Finanční náklady na tuto zakázku budou hrazeny OIVZ ORJ, ORG: 409-3113-6121-690023. 

Ke dni zpracování tohoto materiálu bylo Odborem investic a veřejných zakázek zjištěno,  

že společnost TaPraSys s.r.o., IČO: 07732775 je evidována v Registru plátců DPH jako 

spolehlivý plátce DPH.  

Bankovní spojení uvedená v Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00120/2024/OIVZ/02 jsou ke 

dni zpracování tohoto materiálu platná. 


